

Gli strumenti di semplificazione normativa ed amministrativa per un'Amministrazione più vicina a cittadini ed imprese

Avv. Gianna Di Danieli

Esperta PNRR – Regione del Veneto

Le parole chiave

- a. **Il diritto ad una buona amministrazione**: art. 41 Carta dei diritti UE e art. 97 Costituzione
- b. Oggi buona amministrazione è sinonimo di **semplificazione, come valore in sé**
- c. **Il fattore tempo**: l'art. 29 L. 241/1990 afferma che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 Cost. l'obbligo per la p.a. di ***misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti*** – si fa leva sulla **autoresponsabilità della p.a.**
- d. **Per semplificare è necessario conoscere** = importanza nel contesto europeo di una solida cultura della semplificazione e di una p.a. orientata a non introdurre nuove regole e non proceduralizzare il superfluo, ad ogni livello (OCSE 1990; strategia UE Lisbona 2000 e 2024).

Poche regole chiare e applicate ed una p.a. efficiente e rispettosa dei termini si traducono in **certezza e affidamento** nei rapporti con i cittadini e le imprese

Il progetto «*Mille esperti*» si propone di promuovere la semplificazione e accelerare i procedimenti; correggere le storture applicative rilevate e incoraggiare le buone prassi. In questa logica la **digitalizzazione** rappresenta uno strumento formidabile di **accelerazione, tracciabilità ed affidabilità**

Come favorire la semplificazione e accelerare i procedimenti, correggere le storture applicative rilevate e incoraggiare le buone prassi?

L'approccio della Regione del Veneto:

- A. Semplificazione legislativa e miglioramento della qualità dell'azione amministrativa**
- B. Semplificazione amministrativa**
- C. Standardizzazione della modulistica finalizzata alla digitalizzazione**
- D. Supporto al territorio**
- E. Iniziative informative e di coordinamento**

A. Semplificazione legislativa:

- ❑ DDLR 17 ottobre 2023, n. 30 «*Norme di semplificazione in materia ambientale e per favorire l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR*» in materia di VAS, VIA, AIA, VINCA, approvato con modifiche con la L.R. n. 12/2024:
 - pulizia normativa: abrogazione delle norme regionali ripetitive, obsolete o difformi dalle norme statali applicabili (D.lgs. 152/2006 e DPR 357/1997); abrogazione delle molteplici DGRV attuative intervenute nel tempo;
 - recepimento delle disposizioni in materia tramite rinvio puntuale alle competenti norme statali esistenti;
 - delega regolamentare per la disciplina organizzativa e di dettaglio sulla base di criteri di semplificazione (simultaneità delle verifiche istruttorie, adozione di moduli unificati e standardizzati)
 - correzione dei termini procedurali in senso conforme alle norme statali (es. perentorietà termini PAUR)
- ❑ L.R. 27 maggio 2024, n. 12 «*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*»
 - persegue gli obiettivi di semplificazione normativa previsti dal DDLR con particolare riferimento alla pulizia normativa e alla delegificazione, con l'avvenuta abrogazione di molteplici norme regionali e di oltre 40 DGRV
- ❑ Proposte di modifica di leggi statali avanzate sui diversi tavoli di competenza (proposte di modifica/abrogazione di oltre 50 disposizioni statali in varie materie di competenza esclusiva (VIA, VAS, AUA, PAESAGGIO, ecc.) o in materia concorrente (URBANISTICA/GOVERNO DEL TERRITORIO))

B. Semplificazione amministrativa:

A legislazione invariata: promuovere la cultura della semplificazione ed aumentare la confidenza con gli istituti di semplificazione (sospensione e/o interruzione dei termini; archiviazione; silenzio assenso/implicito; esercizio del potere sostitutivo; conferenza di servizi, ecc.); omogeneizzare e migliorare l'azione amministrativa complessiva (criteri di azione comuni, istanze/comunicazioni uniformi); ridurre le informazioni richieste – **principio «once only»**

Sono stati promossi i seguenti **strumenti di semplificazione**, elaborati insieme agli esperti PNRR ed agli uffici degli enti e p.a. del territorio del Veneto:

- **DGR 24 febbraio 2023, n. 147 «Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto»** attualmente in corso di aggiornamento
- **Vademecum per il rilascio del PAUR**
- **Vademecum per la predisposizione delle istanze in materia di paesaggio**
- **Indirizzi operativi per il calcolo del profitto ai fini della definizione della sanzione da applicare in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica**
- **Semplificazione dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati - DGRV 849 del 29/07/2025**
- **Semplificazione dei procedimenti in materia di autorizzazione impianti da Fonti Rinnovabili - DGR n. 1473 del 20/11/ 2025**

C. Standardizzazione della modulistica finalizzata alla digitalizzazione

- **Standardizzazione della modulistica procedimentale AUA** ai fini della contestuale ottimizzazione della piattaforma *impresainungiorno.gov.it*:
 - **DGR n. 729 del 08/07/2025** «*Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni*» (a seguito dei lavori del «Tavolo AUA»)
- **Standardizzazione della modulistica procedimentale in materia di bonifica dei siti inquinati:**
 - **DGR n. 1688 del 30.12.2022** «*Interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del DM 31/2015, del DM 46/2019 e della LR 19/2013*»

D. Supporto al territorio e comunicazione

- **Consulenza specialistica dedicata:** costante supporto alle p.a. del territorio del Veneto rispetto alle richieste di assistenza tecnico-giuridica nelle procedure amministrative monitorate col Progetto
- **Osservatorio sentenze semplificazione ambientale nel Portale semplificazione PNRR** (<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it>) con **334 sentenze e interpelli** significative in tema di semplificazione nei diversi settori della disciplina ambientale, massimate e pubblicate suddivise per argomento, liberamente accessibili
- **Interventi informativi** per rafforzare la cultura giuridico-amministrativa della semplificazione con **oltre 30 incontri** dedicati, parte in presenza e parte in *video call*, con le diverse p.a. del territorio per illustrare criticità e semplificazioni adottate nei vari settori monitorati (AUA, AIA, RIFIUTI, APPALTI, ecc.)

Prospettive

- il perdurante eccesso di norme, il sovrapporsi di più livelli di governo sulla stessa materia, le cattive abitudini (tenere aperti procedimenti che andrebbero invece chiusi; richiedere alle imprese, dati e documenti che le amministrazioni già possiedono, non convocare le previste conferenze di servizi) testimoniano **cattive prassi consolidate**, che si traducono in **oneri occulti** per cittadini e imprese
- come la prevenzione della corruzione e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche **la semplificazione** è un processo continuo, che va implementato in modo coerente e sostenibile
- la **semplificazione** deve diventare **un'attitudine della pubblica amministrazione**
- la **p.a.** deve essere (ed anche essere percepita) come **la migliore «alleata» di cittadini e imprese**, offrendo servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili
- i dati dimostrano che è una sfida che le pubbliche amministrazioni del Veneto possono vincere

La Task Force Appalti e Progetti della Regione del Veneto a supporto del territorio

Arch. Barbara Agnoletto

Esperta PNRR – Regione del Veneto

1. QUALE STRUTTURA PER IL GRUPPO DI LAVORO

2. QUALI STRUMENTI

3. QUALE IMPATTO SUL TERRITORIO

I

QUALE STRUTTURA PER IL GRUPPO DI LAVORO

A marzo 2023 viene istituita la **Task Force Appalti (TFA)**, un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da esperti della Segreteria Tecnica con competenze giuridiche e tecniche differenti e da esperti operanti a livello territoriale, distribuiti negli hub di riferimento regionali. La TFA opera all'interno della Direzione Semplificazione, con un ruolo di supporto al territorio sulle procedure di appalto.

Il modello si è dimostrato efficace e a giugno 2024 la Task Force Appalti si riorganizza e si amplia diventando la **Task Force Appalti – Progetti (TFA-P)**, per estendere il supporto anche alla gestione operativa dei progetti PNRR in accordo con la revisione della scheda di progetto ministeriale.

La TFA-P conserva la propria struttura multidisciplinare e di riferimento per il territorio; indirizza le attività degli esperti sul campo e implementa gli strumenti dedicati a realizzare il supporto agli interventi PNRR.

La Task Force si è rivelata un modello stabile e riconosciuta a livello territoriale.

2 QUALI STRUMENTI

Orientarsi negli appalti

La Task Force ha sviluppato strumenti concreti per supportare le amministrazioni locali nelle procedure di appalto. Gli strumenti sono accessibili attraverso il Portale della Semplificazione PNRR della Regione del Veneto:

Cassette degli attrezzi: tre guide operative tematiche (Lavori D.Lgs. 50/2016, Lavori D.Lgs. 36/2023, Forniture e Servizi D.Lgs. 36/2023), ciascuna articolata in circa un centinaio di schede che accompagnano l'utente nelle varie fasi del procedimento di appalto;

Sportello operativo - Quesiti appalti: riceve e offre risposte ai quesiti delle amministrazioni in tema di appalti. Dal suo avvio sono pervenuti 215 quesiti da 115 diverse amministrazioni del territorio;

Raccolta di sentenze, pareri e FAQ: una selezione aggiornata di riferimenti giurisprudenziali (93 sentenze massimate) e interpretativi sulle principali questioni connesse all'attuazione del PNRR e al Codice dei contratti pubblici.

Accompagnare i progetti PNRR

Con l'evoluzione in TFA-P, il catalogo di strumenti si amplia per supportare anche la fase di realizzazione degli interventi PNRR:

Sportello Supporto progetti PNRR: attivo dal secondo semestre 2024, gestisce le richieste di assistenza tecnica sui progetti PNRR in fase esecutiva. Dall'avvio sono stati realizzati 292 interventi, con esperti selezionati in base alla specifica tipologia di supporto richiesto;

Documentazione e modulistica: raccolta selezionata di documenti, moduli e link normativi per la gestione degli appalti, arricchita da strumenti operativi elaborati direttamente dalla TFA-P, come il *Vademecum DNSH e CAM per l'esecuzione degli interventi PNRR* e il *Fascicolo digitale progetti PNRR*, con indicazioni operative per la gestione della documentazione probatoria sugli obblighi PNRR.

Tutti gli strumenti sono disponibili nel portale dedicato.

SEMPLIFICAZIONE PNRR
Veneto Semplice
 strumenti e azioni per la semplificazione nel territorio

Semplificazione normativa e amministrativa
Task Force Appalti - Progetti
Numeri della semplificazione

NEWS
 Webinar ANCI sulle Linee guida PNRR
 Conclusione degli Interventi PNRR: adottate le Linee guida
 Pubblicate le Indicazioni operative per la creazione del fascicolo digitale delle opere PNRR

Sportello operativo - quesiti appalti
 Risposte ai quesiti delle Amministrazioni in tema di appalti pubblici
 Fai un quesito >

Supporto ai progetti PNRR
 Supporto per l'attuazione dei progetti PNRR
 Richiedi supporto >

Cassette degli attrezzi appalti
 Guida alle fasi dei procedimenti di appalto di lavori, servizi e forniture
 Accedi alle risorse >

Sentenze, pareri e FAQ appalti
 Raccolte di maggior interesse
 Accedi alle risorse >

Documentazione e modulistica appalti
 Vademecum DNSH e CAM, moduli e altri documenti
 Accedi alle risorse >

Fascicolo digitale progetti PNRR
 Guida alla composizione del fascicolo digitale progetti PNRR
 Accedi alle istruzioni >

FASCICOLO DIGITALE PROGETTI PNRR
 Indicazioni operative per la creazione del fascicolo digitale per le opere finanziarie PNRR

FASCICOLO PNRR - M 5 C 2 - I 2.1
RIGENERAZIONE URBANA PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EX SCUOLE XXXXXX PER NUOVO CENTRO SOCIALE CUP XXXXXXXXXXXXXXXX

- 01 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO**
 - 1.1 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - SELEZIONE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
 - 1.2 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI REALIZZATORI O ATTUATORI ESTERNI
 - 1.3 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE
- 02 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**
 - 2.1 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - PROCEDURA E RENDICONTAZIONE
 - 2.2 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - SPESE
- 03 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - VERIFICHE E CONTROLLI**
- 04 CUP XXXXXXXXXXXXXXXX - COMUNICAZIONI**

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A FINE PROGETTO PNRR
 Indicazioni operative

marzo 2026 v. 1.0
 a cura della Task Force Appalti - Progetti

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale - Segreteria Generale della Programmazione

Sportello operativo - quesiti appalti

Risposte ai quesiti delle Amministrazioni in tema di appalti pubblici

Fai un quesito >

Supporto ai progetti PNRR

Supporto per l'attuazione dei progetti PNRR

Richiedi supporto >

Cassette degli attrezzi appalti

Guida alle fasi dei procedimenti di appalto di lavori, servizi e forniture

Accedi alle risorse >

Sentenze, pareri e FAQ appalti

Raccolte di maggior interesse

Accedi alle risorse >

Documentazione e modulistica appalti

Vademecum DNSH e CAM, moduli e altri documenti

Accedi alle risorse >

Fascicolo digitale progetti PNRR

Guida alla composizione del fascicolo digitale progetti PNRR

Accedi alle istruzioni >

All'interno di ciascuna sottofase è possibile accedere a schede che forniscono una guida pratica operativa per affrontare la sottofase

sono articolate su 4 colonne:

- permette di accedere rapidamente ai riferimenti normativi di pertinenza
- indica i soggetti interessati da quella particolare azione
- riporta informazioni di dettaglio operative relative alla sottofase
- INDICAZIONI APPLICATIVE: quando compilata, evidenzia le variazioni introdotte da aggiornamenti normativi. In que riportata anche la data a partire dalla quale interviene l'aggiornamento.

AVVERTENZA: Le Cassette degli Attrezzi sono in costante aggiornamento, sia per gli aspetti normativi, sia per gli esempi alle singole schede.

Cassetta Lavori D.Lgs. 50/2016

accedi alla cassetta >

Cassetta Lavori D.Lgs. 36/2023 e successivi aggiornamenti

accedi alla cassetta >

Cassetta Servizi e Forniture D.Lgs. 36/2023 e successivi aggiornamenti

accedi alla cassetta >

Cassetta degli attrezzi Lavori
Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 36/2023 e successivi aggiornamenti

La Cassetta degli attrezzi Lavori pone in evidenza quando non sono intervenute variazioni, ovvero, in caso di variazioni determinate dai successivi aggiornamenti al Codice, come si deve operare con le nuove disposizioni e da quando.

- 1. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE**
 - 1.1. Disposizioni Transitorie e di coordinamento
- 2. PRINCIPI**
 - 2.1. Principi dell'attività contrattuale
- 3. ISTITUTI GENERALI**
 - 3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell'appalto
 - 3.2. Scelta, nomina e compiti del RUP
 - 3.2.a. Requisiti morali e professionali del RUP
 - 3.2.b. Nomina del RUP
 - 3.2.c. Compiti del RUP
 - 3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità
- 4. DIGITALIZZAZIONE**
 - 4.1. Principi della digitalizzazione
 - 4.2. Strumenti operativi
- 5. PROGRAMMAZIONE**
 - 5.1. Predisposizione dei programmi
 - 5.2. Altre attività preliminari
- 6. PROGETTAZIONE**
 - 6.1. Regole generali
 - 6.2. Obiettivi generali e fabbisogni
 - 6.3. Alternative progettuali
 - 6.4. Indirizzi per la progettazione
 - 6.5. Primo livello di progettazione
 - 6.6. Secondo livello di progettazione
 - 6.7. Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere
 - 6.8. Verifiche
 - 6.9. Affidamento esterno dei servizi di architettura e ingegneria
 - 6.10. Attività tecniche
- 7. CONTRATTI SOTTO SOGLIA**
 - 7.1. Procedure di affidamento dei contratti sotto soglia
- 8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA**
 - 8.1. Soggetti
 - 8.2. Norme comuni
 - 8.3. Scelta del contraente
- 9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**
 - 9.1. Atti preparatori
 - 9.2. Documenti di gara
 - 9.3. Documentazione offerente e termini commissione giudicatrice e seggio di gara
 - 9.4. Requisiti di ordine generale
 - 9.5. Altri requisiti di partecipazione alla gara
 - 9.6. Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto
- 10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**
 - 10.1. Disposizioni generali sul partenariato pubblico-privato
 - 10.2. Contratti di concessione
 - 10.3. Finanza di progetto e altre forme di partenariato

Documentazione e modulistica appalti

Raccolta di documenti e moduli di utilità per la gestione dei progetti PNRR

- Documenti e normativa UE - Tassonomia
- Guida operativa DNSH
- Checklist DNSH
- Check-list
- Raccolta Check-list Assiste aprile 2026
- Checklist_1_Costruzione di edifici assistita
- Checklist_1 Errata correge refusi metodologia di calcolo -20 percento NZEB

VADEMECUM
DNSH e CAM
per l'esecuzione degli interventi PNRR


Finanziato dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO


Allegato 01

3

3 **QUALE IMPATTO SUL TERRITORIO**



**292 interventi
di supporto**



**215 risposte
ai quesiti
in materia
di appalti**

un gruppo di esperti con professionalità differenti

un modello di riferimento per il territorio

TASK - FORCE

un nucleo limitato di persone con un impatto esteso

Il raggiungimento dei target PNRR: accelerazione dei procedimenti e abbattimento dell'arretrato

Ing. Gianluigi Reni

Esperto PNRR – Regione del Veneto


Obiettivi del progetto 1000 Esperti

La Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” ha l’obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia incentrata sulla digitalizzazione, con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili. In tale quadro, è fondamentale abilitare gli interventi di riforma della PA investendo in innovazione e competenze e nella semplificazione sistemica dei procedimenti amministrativi.

L’intervento è volto ad accrescere la capacità amministrativa degli enti territoriali in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione previste dal PNRR, lo smaltimento dell’arretrato e la velocizzazione delle procedure amministrative c.d. “complesse” (ossia delle procedure che prevedono l’intervento di più soggetti).

Il Piano Territoriale della Regione del Veneto

Esperti e professionisti: profili professionali e distribuzione

TIPOLOGIA	DISTRIBUZIONE			ESPERIENZA RICHIESTA
	CABINA DI REGIA	POOL REGIONALE	ARTICOLAZIONI PROVINCIALI	
				
<i>totale</i>				

esperti Regione del Veneto **66**

personale PA Regione del Veneto ed Enti Locali **30.300¹**

popolazione Regione del Veneto **4.853.472²**

¹ Elaborazione dati da Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato (2023)

² Dati Sistema Statistico Regionale della Regione del Veneto (2025)

Il Piano Territoriale della Regione del Veneto

ambiti di intervento

8


	Ambito	Codice	Procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (dicembre 2025)	
				Riduzione arretrato %	Riduzione dei tempi %	Riduzione arretrato %	Riduzione dei tempi %
5	Paesaggio	PA_03	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica	10%	.3	20%	.3
6	Edilizia	EU_01_01	Permesso di costruire - procedura ordinaria	10%	10%	30%	25%
7	Edilizia	EU_01_02	Permesso di costruire - procedura con raddoppio termini	10%	5%	40%	10%

	Ambito	Codice	Procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (dicembre 2025)	
				Riduzione arretrato %	Riduzione dei tempi %	Riduzione arretrato %	Riduzione dei tempi %
10	Infrastrutture Digitali	ID_01_03	Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche e private:	10%	.3	30%	.3
			Autorizzazioni per opere civili, scavi e occupazione del suolo pubblico				
11	Rifiuti	RIF_01	Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti - semplificate	10%	5%	azzeramento	10%
12	Rifiuti	RIF_02_01	Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti:	10%	10%	50%	25%
			Autorizzazione unica nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e loro modifiche sostanziali				

Dati analizzati

La partecipazione ai monitoraggi da parte delle Amministrazioni coinvolte (Regione, Province/CmVE e Comuni) è sempre stata elevata

Le analisi condotte nell'ambito del progetto si basano su dati che ben descrivono il contesto regionale



amministrazioni coinvolte

568

procedimenti analizzati

oltre 150.000


in blu i Comuni che hanno partecipato ad almeno 1 monitoraggio

L'arretrato




Riduzione del volume di arretrato complessivo

Il volume di arretrato complessivo si è ridotto dell'80% rispetto alla baseline a conclusione dei rilevamenti




Riduzione del volume di arretrato per ambiti di intervento




Riduzione percentuale del volume di arretrato delle procedure rispetto alla baseline per ambito

paesaggio: Autorizzazione paesaggistica ordinaria



Durata media effettiva

Termine massimo di legge: 105 gg




Arretrato

Amministrazioni competenti:


- Regione
- Province / CmVE
- Comuni

ambiente: Autorizzazione unica ambientale (AUA)



Durata media effettiva

Termine massimo di legge: 150 gg



Arretrato

target di progetto

Amministrazioni competenti:

- Province / CmVE

Riduzione del volume di arretrato per procedura



**Il volume di arretrato è diminuito
in tutte le procedure monitorate**

Nel 50% dei casi l'arretrato è stato azzerato


L'obiettivo di progetto è stato raggiunto




La durata media

Riduzione della durata media

La durata media si è ridotta fino al 79% rispetto alla baseline a conclusione dei rilevamenti




Riduzione della durata media per ambiti di intervento



Riduzione percentuale della durata media delle procedure* rispetto alla baseline per ambito


* Procedure per le quali la durata media è stata sottoposta a target

edilizia: Permesso di costruire ordinario



Durata media effettiva

Termine massimo di legge: 100 gg




Arretrato

Amministrazioni competenti:


- Comuni

ambiente: Verifica di assoggettabilità a VIA semplice



Durata media effettiva

Termine massimo di legge: 150 gg




Arretrato

Amministrazioni competenti:


- Regione
- Province / CmVE

rifiuti: Autorizzazione unica nuovi impianti di rifiuti



Durata media effettiva

Termine massimo di legge: 95 gg



Arretrato

Amministrazioni competenti:

- Regione
- Province / CmVE

Riduzione della durata media per procedura



**La durata media è diminuita
in tutte le procedure monitorate, tranne una**

L'obiettivo di progetto è stato raggiunto

Una valutazione dei risultati raggiunti



Consapevolezza e competenze della componente umana



Sollievo conseguente all'abbattimento dell'arretrato



Valore generato dalla velocizzazione dei procedimenti

Benefici strutturali